

Proyectos: TP 10

1) Un proyecto llave en mano es aquel en el que el proveedor asume la gestión integral de una solución tecnológica: planificación, ejecución, recursos, entregables y validación. La empresa cliente solo tiene que recibir el proyecto finalizado y operativo, tal como se acordó.

2) el proveedor asume la responsabilidad integral de diseñar, gestionar y ejecutar una obra o instalación, entregándose completamente operativa y lista para su uso. El cliente paga un precio cerrado y no tiene que intervenir en la coordinación técnica.

3) Los proyectos llave en mano en implementaciones tecnológicas suelen tener más éxito que otros modelos porque centralizan toda la responsabilidad en un único proveedor, lo que garantiza mayor coherencia, mejor control de plazos y presupuestos, y una ejecución más alineada con los objetivos de negocio.

4)

- **Gestión centralizada:** Trabajas con un único interlocutor y bajo un solo contrato, lo que elimina la necesidad de coordinar a múltiples proveedores, electricistas o albañiles por tu cuenta.
- **Precio cerrado:** El presupuesto se pacta desde el inicio, lo que evita sorpresas financieras y facilita la planificación económica.
- **Plazos definidos:** La fecha de entrega se establece contractualmente, optimizando los tiempos de ejecución y entrega.
- **Menos estrés y riesgos:** La constructora asume la responsabilidad técnica, legal y de diseño, reduciendo los conflictos habituales por errores de planificación.

5)

- **Falta de flexibilidad y control:** Una vez que se firma el contrato y el alcance está definido, es muy difícil y costoso implementar modificaciones, ya que cualquier cambio altera el presupuesto y los plazos de entrega pactados.
- **Mayor costo inicial:** Al trasladar toda la incertidumbre y la gestión al contratista, éste suele incluir un margen de contingencia (que puede suponer hasta un 10% adicional) para cubrir posibles imprevistos.
- **Dependencia total del contratista:** Toda la ejecución y el control de calidad recaen en una sola empresa. Si hay falta de transparencia o problemas de gestión, el cliente queda atado a la resolución de la constructora.

- **Menor participación en los detalles:** Al desentenderse del proceso, el cliente pierde la posibilidad de elegir materiales específicos sobre la marcha o tomar decisiones menores en tiempo real.